

CONCEPT planning Oude Polder op hoofdlijnen t/m realisatie Oliveo

versie 4.8

d.d. 20-10-2008

Id	Activiteit	Duur	Start	Eind	Voorloper	08											
						kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1	kw 2
1	Besluitvorming Go/NoGo Oude Polder	7 wkn	vri 31-10-08	don 18-12-08		1 Besluitvorming Go/NoGo Oude Polder											
2	Aanleveren voor DT	0 wkn	vri 31-10-08	vri 31-10-08		31-10-08 Aanleveren voor DT											
3	DT vergadering	0 wkn	woe 05-11-08	woe 05-11-08	2	05-11-08 DT vergadering											
4	Collegevergadering	0 wkn	din 11-11-08	din 11-11-08	3	11-11-08 Collegevergadering											
5	Agendacommissie	0 wkn	woe 19-11-08	woe 19-11-08	4	19-11-08 Agendacommissie											
6	Commissie Ruimte	0 wkn	din 09-12-08	din 09-12-08	5	09-12-08 Commissie Ruimte											
7	Gemeenteraad	0 wkn	don 18-12-08	don 18-12-08	6	18-12-08 Gemeenteraad											
8	Vorbereidingsbesluit	11,2 wkn	don 16-08-07	vri 02-11-07													
17	Bestemmingsplan procedure (Nieuw Wro)	66,81 wkn	woe 12-11-08	din 23-02-10		17 Bestemmingsplan procedure (Nieuw Wro)											
18	Bestemmingsplanprocedure (exclusief beroepsprocedure bij de Raad van State)	66,81 wkn	woe 12-11-08	din 23-02-10		18 Bestemmingsplanprocedure (exclusief beroepsprocedure bij de R											
19	Procedure voorbereiding bestemmingsplan	15 wkn	woe 12-11-08	din 24-02-09		19 Procedure voorbereiding bestemmingsplan											
20	Maken afspraak met gekozen bureau	1 wk	woe 12-11-08	din 18-11-08	4	20											
21	Startoverleg werkgroep bestemmingsplan	1 wk	woe 19-11-08	din 25-11-08	20	21											
22	Aanleveren gegevens aan bureau	2 wkn	woe 26-11-08	din 09-12-08	21	22											
23	Opstellen concept voorontwerpbestemmingsplan	3 wkn	woe 10-12-08	din 30-12-08	22	23											
24	Beoordelen concept voorontwerpbestemmingsplan intern	3 wkn	woe 31-12-08	din 20-01-09	23	24											
25	Bespreken concept voorontwerpbestemmingsplan met werkgroep	1 wk	woe 21-01-09	din 27-01-09	24	25											
26	Aanpassen tot definitief voorontwerpbestemmingsplan	2,4 wkn	woe 28-01-09	don 12-02-09	25	26											
27	Aanleveren stukken aan DT	0 wkn	vri 13-02-09	vri 13-02-09	26	13-02-09 Aanleveren stukken aan DT											
28	Besluit DT	0 wkn	woe 18-02-09	woe 18-02-09	27	18-02-09 Besluit DT											
29	Besluit College B&W (stemt in)	0 wkn	din 24-02-09	din 24-02-09	28BE+5 dagen	24-02-09 Besluit College B&W (stemt in)											
30	Procedure voorontwerpbestemmingsplan	21,59 wkn	don 26-02-09	din 28-07-09		30 Procedure voorontwerpbestemmingsplan											
31	Ter kennisname Raad (actieve informatieplicht naar Raad)	0 wkn	don 26-02-09	don 26-02-09	29	26-02-09 Ter kennisname Raad (actieve informatieplicht naar Raad)											
32	Vrijgave voor vooroverleg (Code InterBestuurlijke Verhoudingen)	0 wkn	don 26-02-09	don 26-02-09	31	26-02-09 Vrijgave voor vooroverleg (Code InterBestuurlijke Verhoudingen)											
33	Vooroverleg (gelijk met publicatie)	6 wkn	vri 27-02-09	vri 10-04-09	32	33											
34	Publicatie voorontwerpbestemmingsplan (inspraak/organiseren inspraakavond/voorontwerpbestemmingsplan naar instanties)	6 wkn	vri 27-02-09	vri 10-04-09	32	34											
35	Opstellen reactie o.b.v. inspraakreacties + vooroverleg CIB	6 wkn	vri 10-04-09	vri 22-05-09	34	35											
36	Opstellen concept Nota van Beantwoording Inspraak- en Vooroverlegreacties	4 wkn	vri 22-05-09	vri 19-06-09	35	36											
37	Overleg over concept Nota Inspraak- en Vooroverlegreacties	2 wkn	vri 19-06-09	vri 03-07-09	36	37											
38	Aanpassen bestemmingsplan door stedenbouwkundig bureau (exploitatieplan moet er dan ook zijn)	1,8 wkn	vri 03-07-09	don 16-07-09	37	38											
39	Aanleveren stukken aan DT	0 wkn	vri 17-07-09	vri 17-07-09	38	17-07-09 Aanleveren stukken aan DT											
40	Besluit DT	0 wkn	woe 22-07-09	woe 22-07-09	39	22-07-09 Besluit DT											
41	Besluit College B&W (stemt in)	0 wkn	din 28-07-09	din 28-07-09	40	28-07-09 Besluit College B&W (stemt in)											
42	Procedure ontwerpbestemmingsplan	16 wkn	don 27-08-09	don 17-12-09		42 Procedure ontwerpbestemmingsplan											
43	Ter kennisname Raad (actieve informatieplicht naar Raad) (incl. beantwoording inspraak en overig)	0 wkn	don 27-08-09	don 27-08-09	41	27-08-09 Ter kennisname Raad (actieve informatieplicht naar Raad) (incl. beantwoording insp											
44	Opstellen publicatie en publiceren in Telstar en Staatscourant	1 wk	don 27-08-09	don 03-09-09	43	44											
45	Ontwerp bestemmingsplan ter inzage (zienswijzen) (exploitatieplan ook ter inzage (art. 3.1.6 Bro))	6 wkn	don 03-09-09	don 15-10-09	44	45											
46	Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan / anterieure overeenkomst (maximale termijn = 12 weken)	9 wkn	don 15-10-09	don 17-12-09		46 Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan / anterieure overeenkom											
47	Behandeling zienswijzen	2 wkn	don 15-10-09	don 29-10-09	45	47											
48	Opstellen concept Nota van Beantwoording zienswijzen	1 wk	don 29-10-09	don 05-11-09	47	48											
49	Overleg over concept Nota van Beantwoording zienswijzen met betrokken partij en stedenbouwkundig bureau	1 wk	don 05-11-09	don 12-11-09	48	49											
50	Aanpassen van bestemmingsplan door stedenbouwkundig bureau (boekwerken pas na vaststelling)	1 wk	don 12-11-09	don 19-11-09	49	50											
51	Aanleveren stukken aan DT	0 wkn	vri 20-11-09	vri 20-11-09	50	20-11-09 Aanleveren stukken aan DT											
52	Besluit DT	0 wkn	woe 25-11-09	woe 25-11-09	51BE+3 dagen	25-11-09 Besluit DT											
53	Besluit College B&W	0 wkn	din 01-12-09	din 01-12-09	52BE+4 dagen	01-12-09 Besluit College B&W											
54	Agendacommissie	0 wkn	woe 09-12-09	woe 09-12-09	53BE+1,2 wkn	09-12-09 Agendacommissie											
55	Behandeling in commissie Ruimte + horen zienswijzen	0 wkn	din 15-12-09	din 15-12-09	54	15-12-09 Behandeling in commissie Ruimte + horen zienswijzen											
56	Besluit gemeenteraad (bestellen aangepaste exemplaren)	0 wkn	don 17-12-09	don 17-12-09	55	17-12-09 Besluit gemeenteraad (bestellen aangepaste exemplaren)											
57	In werking treden bestemmingsplan	9,6 wkn	don 17-12-09	din 23-02-10		57 In werking treden bestemmingsplan											
58	Opstellen publicatie en publiceren	2 wkn	don 17-12-09	don 31-12-09	56	58											
59	Bestemmingsplan ter inzage (t.b.v. beroep/voorlopige voorziening) / reactieve aanwijzing	6 wkn	don 07-01-10	don 18-02-10	58	59											

CONCEPT planning Oude Polder op hoofdlijnen t/m realisatie Oliveo

versie 4.8

d.d. 20-10-2008

67 Ontwerpbesluit ter inzage (indienen zienswijzen)

- Ter inzage nadat het RSP door Haaglanden is vastgesteld

84 Aanvoer zand tbv uitvoering ophogen Oliveo

- In deze planning is uitgegaan dat er geen beroep op het Projectbesluit voor de voorbelasting / ophoging wordt aangetekend.
- Belangrijk is om het broedseizoen in de gaten te houden (15 maart- 15 juli) !!